

Tτ	Période	Tτ	Tâches à réaliser	Tτ	Objectifs	🕒	Phase	☆	Statut
	8–14 juillet		Étude approfondie des bases de données vectorielles (concepts, mét		Consolider les fondements théoriques		Phase 1	☆☆☆☆☆	
	15–21 juillet		Étude des algorithmes ANN (HNSW, IVF, LSH, brute force)		Préparer l’analyse comparative		Phase 1	☆☆☆☆☆	
	22–28 juillet		État de l’art des moteurs vectoriels (FAISS, pgvector, Weaviate)		Positionner Oracle face aux solutions existantes		Phase 1	☆☆☆☆☆	
	29 juillet – 4 août		Analyse d’Oracle AI Vector et Oracle Database 23ai		Comprendre l’approche Oracle		Phase 1	☆☆☆☆☆	
	5–11 août		Préparation de l’environnement Oracle (choix OS, architecture, prérequ		Préparer l’expérimentation		Phase 2	☆☆☆☆☆	
	12–18 août		Installation d’Oracle Database 23ai sur Windows		Disposer d’un environnement fonctionnel		Phase 2	☆☆☆☆☆	
	19–25 août		Prise en main Oracle : utilisateurs, tables, SQL*Plus		Maîtriser les bases du SGBD		Phase 2	☆☆☆☆☆	
	26 août – 1 sept.		Découverte du type VECTOR et création des premières tables vectoriel		Valider le support natif des vecteurs		Phase 3	☆☆☆☆☆	
	2–8 septembre		Intégration Python, Oracle (oracledb, sentence-transformers)		Générer et stocker des embeddings NLP		Phase 3	☆☆☆☆☆	
	9–15 septembre		Requêtes de similarité vectorielle (VECTOR_DISTANCE)		Tester la recherche vectorielle		Phase 3	☆☆☆☆☆	
	16–22 septembr		Analyse des performances et limites d’Oracle 23ai		Évaluer la faisabilité et les contraintes		Phase 3	☆☆☆☆☆	
	23–29 septembr		Étude de l’intégration Oracle 23ai dans une architecture Data Lake		Positionner Oracle comme moteur central		Phase 4	☆☆☆☆☆	
	30 sept. – 6 oct.		Mise en œuvre Data Lake : MySQL, Apache Hop, Oracle		Démontrer l’intégration Big Data		Phase 4	☆☆☆☆☆	
	7–13 octobre		Analyses avancées : PCA, DBSCAN sur vecteurs		Exploiter les vecteurs au-delà de la recherche		Phase 4	☆☆☆☆☆	
	14–20 octobre		Analyse globale des résultats expérimentaux		Donner du sens aux mesures		Phase 4	☆☆☆☆☆	
	21–27 octobre		Rédaction finale des chapitres techniques (6 & 7)		rédaction du cœur du mémoire		Phase 5	☆☆☆☆☆	
	28 oct. – 18 nov.		Rédaction conclusion générale et perspectives		approche scientifique		Phase 5	☆☆☆☆☆	
	18–29 novembre		Harmonisation du document (figures, tableaux, références)		Rendre le mémoire cohérent		Phase 5	☆☆☆☆☆	
	30 nov. – 10 déc.		Relectures, corrections, reformulations		Améliorer la qualité rédactionnelle		Phase 5	☆☆☆☆☆	
	11 décembre		Validation finale et préparation du dépôt				Phase 5	☆☆☆☆☆	

Total estimé d’heures de travail : 18 semaines × 3 jours × 4 h = 216 heures

Livrables finaux

Rapport complet (PDF)

Fichiers de code (scripts de vectorisation, insertion Oracle, tests de requêtes)

Résultats d’expérimentation (tableaux, graphes comparatifs)